

# REPUBLICA ARGENTINA

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



## HONORABLE LEGISLATURA

### LEGISLADORES

Nº 086

PERIODO LEGISLATIVO 1988

EXTRACTO: SUPUE P.S.A. - PROYECTO DE RESOLUCION  
SOLICITANDO AL P.E.S. INFORMES Y ESTADO ACTUAL  
CONSTRUCCION ESCUELA Nº 19 DE LA CIUDAD DE  
RIO GRANDE. -

Entró en la sesión de: 19-05-88.

COMISION Nº Aprobado St.

Orden del Día Nº \_\_\_\_\_



Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA  
AUTENTICO

H. LEGISLATURA TERRITORIO L		
MESA DE ENTRADA		
18 MAY 1988		
SEC. 2	Nº 86	HORA 17:50

FUNDAMENTOS:

SEÑOR PRESIDENTE:

El Proyecto de Resolución que acompaño tiene como objeto el de conocer a ciencia cierta sobre las causas que han motivado la demora en la construcción de la Escuela N° 19, proyectada en el Barrio 25 de noviembre de/ la ciudad de Rfo Grande.

La obra de referencia tenfa un plazo de finalización para el mes de marzo del corriente año y quienes hemos circulado por ese barrio comprobamos con asombro el escaso avance que ha experimentado su construcción generando la lógica preocupación de los vecinos quienes ven, ante la inminente paralización de la obra por veda invernal, la imposibilidad de contar con ese / centro educativo en el transcurso del corriente año, privando de una solución al problema de infraestructura educativa que padece esa ciudad.

  
LUIS EDELSON AUGSBURGER  
LEGISLADOR  
PRESIDENTE BLOQUE P.S.A.



*Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA  
AUTENTICO

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL  
DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS  
DEL ATLANTICO SUR

- R E S U E L V E -

Artículo 1º: Requerir del Poder Ejecutivo Territorial informe so  
bre cual es el estado actual de la construcción de  
la Escuela N° 19, sita en el Barrio 25 de noviembre  
de la ciudad de Rpio Grande; informará, además:

- a.-) Empresa adjudicataria de la construcción de -  
obra;
- b.-) Plazos originales de inicio y terminación de  
la misma;
- c.-) Monto total original de la obra;
- d.-) Mayores costos abonados; cantidad y monto de  
los mismos; fecha en que fueron abonados;
- e.-) Existencia de prórroga en el plazo de finali-  
zación y entrega de la obra; causales de la -  
misma.-

Artículo 2º: De forma.-

  
LUIS EDELSON AUGSBURGER  
LEGISLADOR  
PRESIDENTE BLOQUE P.S.A.