
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2017

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223

Fecha
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Código BAPIN Fecha
 Fin

Código Código ObraFuente Financiamiento - Denominación de la Obra
Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica

Avance
Físico
(%)

Clase

100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Tesoro Provincial

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

101001502 0,00 0,00 0,00 0,00         02

101001503 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

REPARACIÓN102001501 01/02/17 30/11/17 00:00 41,00 USHUAIA 702.620,00 285.551,93 702.620,00         01 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO

NUEVO102001502 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 230.000,00 0,00 230.000,00         02 - INSTALACIÓN DE FILTRO Y VALVULA MONTE GALLINERO

NUEVO102001503 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 50.000,00 0,00 50.000,00         03 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA ALUMA

NUEVO102001504 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 300.000,00 0,00 300.000,00         04 - CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE LIMPIEZA

NUEVO102001505 01/02/17 30/11/17 00:00 39,00 USHUAIA 3.000.000,00 1.173.472,10 3.000.000,00         05 - AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAS TERRAZAS

NUEVO102001506 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00         06 - CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO

NUEVO102001507 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 500.000,00 0,00 500.000,00         07 - CONSTRUCCIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA PLANTA Nº 2

NUEVO102001508 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 245.000,00 0,00 245.000,00         08 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN PLANTA Nº 3
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REPARACIÓN102001509 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 250.000,00 0,00 250.000,00         09 - REPARACIÓN INST. PLANTA Nº 3

NUEVO102001510 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 155.000,00 0,00 155.000,00         10 - CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN INT. PLANTA Nº 3

NUEVO102001511 01/02/17 30/11/17 00:00 73,00 USHUAIA 861.261,00 624.845,00 624.845,00         11 - REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO CONTABILIZADAS

NUEVO102001512 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 600.000,00 0,00 600.000,00         12 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EDIFICIO CAMPOS

NUEVO102001513 01/02/17 30/11/17 00:00 0,00 USHUAIA 350.000,00 0,00 350.000,00         13 - CONSTRUCCIÓN REJAS EN INMUEBLES VARIOS

NUEVO102001514 01/05/17 31/12/17 00:00 12,00 USHUAIA 3.603.236,00 270.412,00 2.316.366,00         14 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBEO RED CLOACAL

103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

AMPLIACIÓN103020001 31/12/17 00:00 31,00 USHUAIA 57.444.018,00 18.087.916,80 57.444.018,00         01 - AMPLIACIÓN PLANTA Nº 3 - ETAPA 2

NUEVO103020002 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 32.832.639,00 0,00 32.832.639,00         02 - INSTALACIÓN SIST. GAS CLORO EN PLANTA Nº 2

NUEVO103020003 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 17.940.000,00 0,00 17.940.000,00         03 - NUEVA IMPULSIÓN A CISTERNA PASTORIZA

NUEVO103020004 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 16.428.975,00 0,00 16.428.975,00         04 - CISTERNA Y SISTEMA DE BOMBEO ANDORRA

NUEVO103020005 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 11.247.863,00 0,00 11.247.863,00         05 - RESERVA Y SIST. DE BOMBEO COTA 260

NUEVO103020006 31/12/17 00:00 8,00 USHUAIA 11.369.855,00 949.900,36 11.369.855,00         06 - CISTERNA Y BOMBEO MONTE SUSANA
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NUEVO103020007 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 8.196.704,00 0,00 8.196.704,00         07 - CISTERNA Y BOMBEO URBANIZACIÓN FIQUE

NUEVO103020008 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 4.338.396,00 0,00 4.338.396,00         08 - CAÑERÍA ALIMENTACIÓN BARRANCAS DEL PIPO

NUEVO103020009 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 12.586.543,00 0,00 12.586.543,00         09 - COLECTOR PERITO MORENO O Y E ETAPA I

NUEVO103020010 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 34.255.173,00 0,00 34.255.173,00         10 - COLECTOR PERITO MORENO O Y E ETAPA II

NUEVO103020011 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 14.472.474,00 0,00 14.472.474,00         11 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15

NUEVO103020012 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 13.869.919,00 0,00 13.869.919,00         12 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ

NUEVO103020013 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 8.626.394,00 0,00 8.626.394,00         13 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA

NUEVO103020014 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 15.618.819,00 0,00 15.618.819,00         14 - REFUERZO COLECTOR MAVINAS

NUEVO103020015 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 12.142.047,00 0,00 6.071.023,00         15 - COLECTOR CLOACAL BARRANCAS DEL PIPO

NUEVO103020016 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 40.000.000,00 0,00 20.000.000,00         16 - SISTEMA DE BOMBEO Y CISTERNA AUTÓDROMOS

NUEVO103020017 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 35.000.000,00 0,00 17.500.000,00         17 - ACUEDUCTO Y COLECTOR DOS BANDERAS

NUEVO103020018 31/12/17 00:00 0,00 USHUAIA 25.000.000,00 0,00 12.500.000,00         18 - IMPULSIÓN Y CISTERNA DOS BANDERAS

NUEVO103020019 31/12/17 00:00 31,00 USHUAIA 13.451.600,00 748.990,20 2.500.000,00         19 - INSTALACIÓN SISTEMA CLORO PLANTA Nº 3

NUEVO103020020 0,00 USHUAIA 140.503.149,00 0,00 93.668.766,00         20 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES BAHÍA GOL

NUEVO103020021 0,00 USHUAIA 166.447.633,00 0,00 83.223.816,00         21 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES ARROYO G.
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NUEVO103020022 0,00 RIO GRANDE 252.193.383,00 0,00 126.096.692,00         22 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES MARGEN SU

NUEVO103020023 0,00 USHUAIA 72.380.410,00 0,00 48.253.607,00         23 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES BAHÍA GOL

NUEVO103020024 0,00 USHUAIA 85.745.750,00 0,00 42.872.875,00         24 - PLANTA DE PRETRATAM. EFLUENTES CLOACALES ARROYO G

104000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Internas

104001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.y S.S

NUEVO104001501 10,00 USHUAIA 6.000.000,00 640.320,00 6.000.000,00         01 - FFS Dec 206/09" - PLAN MEJORAMIENTO DE INST. SANITARIAS

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas

201000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Externas

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 22.781.408,391.120.438.861,00 728.738.382,00
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