
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223

Fecha
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Código BAPIN Fecha
 Fin

Código Código ObraFuente Financiamiento - Denominación de la Obra
Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica

Avance
Físico
(%)

Clase

20 0,00 0,00 0,00 0,0020

100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Tesoro Provincial

101000200 0,00 0,00 0,00 0,00      Legislatura

101000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Justicia

101000301 0,00 0,00 0,00 0,00         01

101000302 0,00 0,00 0,00 0,00         02

101000303 0,00 0,00 0,00 0,00         03

101000304 0,00 0,00 0,00 0,00         04

101000305 0,00 0,00 0,00 0,00         05

101000306 0,00 0,00 0,00 0,00         06

101000307 0,00 0,00 0,00 0,00         07

101000400 0,00 0,00 0,00 0,00      Tribunal de Cuentas

101000401 0,00 0,00 0,00 0,00         Ampliación sede Tribunal de Cuentas sito en calle 12 de Octubre N° 131

101000500 0,00 0,00 0,00 0,00      FISCALIA DE ESTADO
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101000501 0,00 0,00 0,00 0,00         01

101000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

101000801 0,00 0,00 0,00 0,00         01

101000802 0,00 0,00 0,00 0,00         02

101000803 0,00 0,00 0,00 0,00         03

101000804 0,00 0,00 0,00 0,00         04

101000805 0,00 0,00 0,00 0,00         05

101000806 0,00 0,00 0,00 0,00         06

101001400 0,00 0,00 0,00 0,00      Energía

101001401 0,00 0,00 0,00 0,00         Linea Aerea Media y Alta Tens 13,2 Vinc alim cd2 cd3 - Alim 8 tend sub

101001402 0,00 0,00 0,00 0,00         Red de Media Tensión doble maipú

101001403 0,00 0,00 0,00 0,00         Provision de equip de linea de MT BT Y AP (morseteria cables prens tab

101001404 0,00 0,00 0,00 0,00         Transformadores, postes y cables desnudo de MT

101001405 0,00 0,00 0,00 0,00         Provision y accesorios de linea MT 33-13,2 kv subterranea (conj term y

101001406 0,00 0,00 0,00 0,00         Ampliación lineas de media tensión Ushuaia
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101001407 0,00 0,00 0,00 0,00         Provisión de CAS de 13,2 kv cobre 2, 7 mm2 total 2000 mts

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

101001501 0,00 0,00 0,00 0,00         01

101001502 0,00 0,00 0,00 0,00         02

101001503 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Justicia

102000301 0,00 0,00 0,00 0,00         01

102000302 0,00 0,00 0,00 0,00         02

102000303 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102000304 0,00 0,00 0,00 0,00         04

102000305 0,00 0,00 0,00 0,00         05

102000306 0,00 0,00 0,00 0,00         06

102000307 0,00 0,00 0,00 0,00         07

102000308 0,00 0,00 0,00 0,00         08
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102000600 0,00 0,00 0,00 0,00      In.Fue.Tur

102000601 0,00 0,00 0,00 0,00         1

102000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

102000801 0,00 0,00 0,00 0,00         01

102000802 0,00 0,00 0,00 0,00         02

102000803 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102000804 0,00 0,00 0,00 0,00         04

102000805 0,00 0,00 0,00 0,00         05

102000806 0,00 0,00 0,00 0,00         06

102000807 0,00 0,00 0,00 0,00         07

102001300 0,00 0,00 0,00 0,00      Puertos

102001301 0,00 0,00 0,00 0,00         01

102001302 0,00 0,00 0,00 0,00         02

102001303 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102001304 0,00 0,00 0,00 0,00         04
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102001305 0,00 0,00 0,00 0,00         05

102001306 0,00 0,00 0,00 0,00         06

102001307 0,00 0,00 0,00 0,00         07

102001308 0,00 0,00 0,00 0,00         08

102001309 0,00 0,00 0,00 0,00         09

102001310 0,00 0,00 0,00 0,00         10

102001400 0,00 0,00 0,00 0,00      Energia

102001401 0,00 0,00 0,00 0,00         Linea Aerea de Media tensión 13.2 kv - Vinc Alim. CD2 CD3 - al 8 t su

102001402 0,00 0,00 0,00 0,00         Red de Media Tensión Doble Maipú

102001403 0,00 0,00 0,00 0,00         Provisión de equip de linea MT BT y AP (morseteria, cables, peens, tab

102001404 0,00 0,00 0,00 0,00         Transformadores, postes y cable desnudo de MT

102001405 0,00 0,00 0,00 0,00         Provisión de accesorios de linea de MT 33-13,2 kv subterra (conj termi

102001406 0,00 0,00 0,00 0,00         Ampliación líneas de Media tensión

102001407 0,00 0,00 0,00 0,00         Provisión de CAS de 13,2 kv cobre 3x70 mm2 total 2000m

102001408 0,00 0,00 0,00 0,00         Provisión y tendido de linea aérea de media y baja tens  17 oct y vito
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102001409 0,00 0,00 0,00 0,00         Modificación y Ampliación sector distribución

102001410 0,00 0,00 0,00 0,00         Artefactos y tableros de control

102001411 0,00 0,00 0,00 0,00         Transformadores, medidores, postres cables

102001412 0,00 0,00 0,00 0,00         Obra Civil CT Tolhuin

102001413 0,00 0,00 0,00 0,00         Artefactos y Tableros de control

102001414 0,00 0,00 0,00 0,00         Transformadores, medidores, postres y cables

102001415 0,00 0,00 0,00 0,00         Nueva Usina San Sebastiían

102001416 0,00 0,00 0,00 0,00         16

102001417 0,00 0,00 0,00 0,00         17

102001418 0,00 0,00 0,00 0,00         18

102001419 0,00 0,00 0,00 0,00         19

102001420 0,00 0,00 0,00 0,00         20

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

102001501 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción, Aplicación y refacción de Edificios

NUEVO102001501 01/08/17 31/01/20 00:00 0,00 USHUAIA 31.505.360,59 19.215.583,12 12.289.777,47         01 - RELEVAM, REPARAC, ADEC Y MANT DE COLECTORAS CLOACA
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102001502 0,00 0,00 0,00 0,00         Mejoramiento sistema de Potabilización

REPARACIÓN102001502 18/02/19 18/12/19 00:00 63,64 USHUAIA 2.324.564,00 1.193.325,15 1.131.238,85         02 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS - USHUAIA- TDF

102001503 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102001503 0,00 0,00 0,00 0,00         Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución

102001504 0,00 0,00 0,00 0,00         04

102001504 0,00 0,00 0,00 0,00         Otras obras Menores

102001505 0,00 0,00 0,00 0,00         05

102001506 0,00 0,00 0,00 0,00         06

102001507 0,00 0,00 0,00 0,00         07

102001508 0,00 0,00 0,00 0,00         08

102001509 0,00 0,00 0,00 0,00         09

102001510 0,00 0,00 0,00 0,00         10

102001511 0,00 0,00 0,00 0,00         11

102001512 0,00 0,00 0,00 0,00         12

102001513 0,00 0,00 0,00 0,00         13

PáginaFecha de Impresión: 15/08/19 10:18:40 MORALES, DANIEL



Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223

Fecha
Inicio

Código BAPIN Fecha
 Fin

Código Código ObraFuente Financiamiento - Denominación de la Obra
Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica

Avance
Físico
(%)

Clase

102001514 0,00 0,00 0,00 0,00         14

102001600 0,00 0,00 0,00 0,00      INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

102001601 0,00 0,00 0,00 0,00         01

102001602 0,00 0,00 0,00 0,00         02

102001603 0,00 0,00 0,00 0,00         03

102001604 0,00 0,00 0,00 0,00         04

102001605 0,00 0,00 0,00 0,00         05

102001606 0,00 0,00 0,00 0,00         06

102001607 0,00 0,00 0,00 0,00         07

102001608 0,00 0,00 0,00 0,00         08

102001609 0,00 0,00 0,00 0,00         09

102001610 0,00 0,00 0,00 0,00         10

102001611 0,00 0,00 0,00 0,00         11

102001612 0,00 0,00 0,00 0,00         12

102001613 0,00 0,00 0,00 0,00         13

PáginaFecha de Impresión: 15/08/19 10:18:40 MORALES, DANIEL



Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223

Fecha
Inicio

Código BAPIN Fecha
 Fin

Código Código ObraFuente Financiamiento - Denominación de la Obra
Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica

Avance
Físico
(%)

Clase

102001614 0,00 0,00 0,00 0,00         14

102001615 0,00 0,00 0,00 0,00         15

102001616 0,00 0,00 0,00 0,00         16

102001617 0,00 0,00 0,00 0,00         17

102001618 0,00 0,00 0,00 0,00         18

102001619 0,00 0,00 0,00 0,00         19

102001620 0,00 0,00 0,00 0,00         20

102001621 0,00 0,00 0,00 0,00         21

102001622 0,00 0,00 0,00 0,00         22

102001623 0,00 0,00 0,00 0,00         23

102001624 0,00 0,00 0,00 0,00         24

102001625 0,00 0,00 0,00 0,00         25

102001626 0,00 0,00 0,00 0,00         26

102001627 0,00 0,00 0,00 0,00         24

102001628 0,00 0,00 0,00 0,00         28
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102001629 0,00 0,00 0,00 0,00         29

102001630 0,00 0,00 0,00 0,00         30

102001631 0,00 0,00 0,00 0,00         31

102001632 0,00 0,00 0,00 0,00         32

102001633 0,00 0,00 0,00 0,00         33

102001634 0,00 0,00 0,00 0,00         34

102001635 0,00 0,00 0,00 0,00         35

102001636 0,00 0,00 0,00 0,00         36

102001637 0,00 0,00 0,00 0,00         37

102001638 0,00 0,00 0,00 0,00         38

102001639 0,00 0,00 0,00 0,00         39

102001640 0,00 0,00 0,00 0,00         40

102001641 0,00 0,00 0,00 0,00         41

102001642 0,00 0,00 0,00 0,00         42

102001643 0,00 0,00 0,00 0,00         42
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102001644 0,00 0,00 0,00 0,00         44

102001645 0,00 0,00 0,00 0,00         45

102001646 0,00 0,00 0,00 0,00         46

102001647 0,00 0,00 0,00 0,00         47

102001648 0,00 0,00 0,00 0,00         48

102001649 0,00 0,00 0,00 0,00         49

102001650 0,00 0,00 0,00 0,00         50

102001700 0,00 0,00 0,00 0,00      Obra Social

102001701 0,00 0,00 0,00 0,00         01

102001702 0,00 0,00 0,00 0,00         02

103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

NUEVO103010001 27/03/17 31/08/19 00:00 82,80 USHUAIA 73.671.599,75 63.581.422,57 10.090.177,18         01 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLOND

NUEVO103010002 28/08/17 28/09/20 00:00 56,06 USHUAIA 88.343.902,41 52.017.573,86 36.326.328,55         02 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO
GRANDE

NUEVO103010003 03/04/18 03/07/18 00:00 100,00 USHUAIA 2.867.225,02 2.867.225,02 0,00         3 - SUMINISTRO AGUA POT Y EVAC EFLUENTES CLOAC Bº AKAR
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NUEVO103010004 06/03/19 05/06/19 00:00 36,01 USHUAIA 4.779.864,00 0,00 4.779.864,00         4 - INFRAESTRUCTURA RED SANITARIA ITATI Y QUINTA 52

103010300 0,00 0,00 0,00 0,00         Poder Judicial

103010301 0,00 0,00 0,00 0,00            01

103010302 0,00 0,00 0,00 0,00            02

103010303 0,00 0,00 0,00 0,00            03

103010304 0,00 0,00 0,00 0,00            04

103010305 0,00 0,00 0,00 0,00            05

103010306 0,00 0,00 0,00 0,00            06

103010307 0,00 0,00 0,00 0,00            07

103010308 0,00 0,00 0,00 0,00            08

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

REPARACIÓN103020001 08/01/19 15/10/19 00:00 22,07 USHUAIA 21.873.233,04 3.192.208,04 18.681.025,00         01 - TRABAJOS VS EN PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1, 2 Y 3

NUEVO103020002 17/01/19 17/07/19 00:00 79,57 USHUAIA 13.189.289,00 1.878.327,72 11.310.961,28         02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA

NUEVO103020003 01/10/18 01/07/19 00:00 38,61 USHUAIA 17.974.049,30 8.537.089,58 9.436.959,72         03 - REPOTENCIACIÓN SISTEMA BOMBEO A CISTERNA PASTORIZA

NUEVO103020004 02/10/17 23/02/19 00:00 100,00 USHUAIA 26.881.856,50 26.881.856,50 0,00         04 - INSTALACIÓN SIST CLORO GASEOSO EN PLANTA POTA Nº 2
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NUEVO103020005 01/04/19 31/03/20 00:00 0,00 USHUAIA 24.998.000,00 0,00 24.998.000,00         05 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS REDES Y ADMI EN PLANTA Nº 1

NUEVO103020006 28/05/18 31/10/19 00:00 74,71 USHUAIA 11.415.236,00 7.063.628,24 4.351.607,76         06 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I

NUEVO103020007 22/11/17 26/02/19 00:00 100,00 USHUAIA 13.122.830,00 13.122.830,00 0,00         07 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I

NUEVO103020008 02/01/18 31/01/19 00:00 98,53 USHUAIA 37.805.770,01 37.805.770,01 0,00         08 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II

NUEVO103020009 18/12/17 19/02/19 00:00 97,44 USHUAIA 16.825.885,61 16.612.693,79 213.191,82         09 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A

NUEVO103020010 17/04/19 18/04/20 00:00 2,00 USHUAIA 34.182.469,91 0,00 34.182.469,91         10 - REUBICACIÓN POLVORINES- USHUAIA- TDF

NUEVO103020011 11/03/19 11/03/22 00:00 4,90 RIO GRANDE 255.818.001,01 11.078.525,47 244.739.475,54         11 - PLANTA DE TRATAM DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR

NUEVO103020012 23/10/17 30/04/18 00:00 93,11 USHUAIA 9.342.991,48 8.864.718,86 478.272,62         12 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA

103020013 0,00 0,00 0,00 0,00         13

103020014 0,00 0,00 0,00 0,00         14

103020015 0,00 0,00 0,00 0,00         15

103020016 0,00 0,00 0,00 0,00         16

103020017 0,00 0,00 0,00 0,00         17

103020018 0,00 0,00 0,00 0,00         18

103020019 0,00 0,00 0,00 0,00         19
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103020020 0,00 0,00 0,00 0,00         20

103020021 0,00 0,00 0,00 0,00         21

103020022 0,00 0,00 0,00 0,00         22

103020023 0,00 0,00 0,00 0,00         23

103020024 0,00 0,00 0,00 0,00         24

103020300 0,00 0,00 0,00 0,00         Poder Judicial

103020301 0,00 0,00 0,00 0,00            01

103020302 0,00 0,00 0,00 0,00            02

103020800 0,00 0,00 0,00 0,00         Vialidad

103020801 0,00 0,00 0,00 0,00            Apertura de Traza , Ruta Prov N° 23 -  km 50,50 (A°Virgen) emp RC "A"

103020802 0,00 0,00 0,00 0,00            Convenio - TFO

103020802 0,00 0,00 0,00 0,00            Convenio - TFO

103020802 0,00 0,00 0,00 0,00            02

103020803 0,00 0,00 0,00 0,00            03

103020804 0,00 0,00 0,00 0,00            04
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103020805 0,00 0,00 0,00 0,00            05

103020806 0,00 0,00 0,00 0,00            06

103021300 0,00 0,00 0,00 0,00         Puertos

103021301 0,00 0,00 0,00 0,00            01

103021302 0,00 0,00 0,00 0,00            02

103021303 0,00 0,00 0,00 0,00            03

103021400 0,00 0,00 0,00 0,00         Energía

103021401 0,00 0,00 0,00 0,00            SET en calle Belgrano y Maipu

103021402 0,00 0,00 0,00 0,00            Prov y tendido de conduct armado subt 13.2 Bo Cantera Seccion F

103021403 0,00 0,00 0,00 0,00            Prov y montaje SET nivel 1x630 Don Boscoy e Deloqui y S.Martin

103021404 0,00 0,00 0,00 0,00            Prov y montaje SET nivel  1x630 kva- Onas y Gdor. Paz

103021405 0,00 0,00 0,00 0,00            Redes de BT y A "P" entre Yowen, Karukinka N y Cilawaia Sector D

103021406 0,00 0,00 0,00 0,00            Redes de BT y A"P" planta cloacal Bahia Golondrina Sector I

103021407 0,00 0,00 0,00 0,00            Modificación y Ampliación CTU 2° etapa obra Electromecánica

103021408 0,00 0,00 0,00 0,00            Reparación y Mantenimiento Turbogeneradores EGT Tornado CTU
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103021409 0,00 0,00 0,00 0,00            Provisión y Montaje de Set nivel 1x1 MVa calle onas y Maipú

103021410 0,00 0,00 0,00 0,00            Provisión y montaje de ctrode maniobras de 13,2 kv y norm Line Bo 640v

103021411 0,00 0,00 0,00 0,00            Reestruc. de 1000m de linea aerea MT 13.2kv Heroes Malv Mirador
Fernan

103021412 0,00 0,00 0,00 0,00            Prov y Tendido de CAS 13.2 9 de julio -Norm linea aere maipu y magalla

103021413 0,00 0,00 0,00 0,00            Reparación Generador TG7 RR

103021414 0,00 0,00 0,00 0,00            Red Electrica BT Mzos 600/607

103021415 0,00 0,00 0,00 0,00            Ampliación lineas MT BT Red Mzo 3000 2da etapa

103021416 0,00 0,00 0,00 0,00            Obras Varias

103021417 0,00 0,00 0,00 0,00            17

103021418 0,00 0,00 0,00 0,00            18

103021419 0,00 0,00 0,00 0,00            19

103021420 0,00 0,00 0,00 0,00            20

103021421 0,00 0,00 0,00 0,00            21

103021422 0,00 0,00 0,00 0,00            22

103021423 0,00 0,00 0,00 0,00            23
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103021424 0,00 0,00 0,00 0,00            24

103021425 0,00 0,00 0,00 0,00            25

103021426 0,00 0,00 0,00 0,00            26

103021427 0,00 0,00 0,00 0,00            27

103021428 0,00 0,00 0,00 0,00            28

103021429 0,00 0,00 0,00 0,00            29

103021430 0,00 0,00 0,00 0,00            30

103021431 0,00 0,00 0,00 0,00            31

103021432 0,00 0,00 0,00 0,00            32

103021433 0,00 0,00 0,00 0,00            33

103021434 0,00 0,00 0,00 0,00            34

103021435 0,00 0,00 0,00 0,00            35

103021436 0,00 0,00 0,00 0,00            36

103021437 0,00 0,00 0,00 0,00            37

103021438 0,00 0,00 0,00 0,00            38
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103021439 0,00 0,00 0,00 0,00            39

103021440 0,00 0,00 0,00 0,00            40

103021441 0,00 0,00 0,00 0,00            41

103021442 0,00 0,00 0,00 0,00            42

103021443 0,00 0,00 0,00 0,00            43

103021444 0,00 0,00 0,00 0,00            44

103021445 0,00 0,00 0,00 0,00            45

103021446 0,00 0,00 0,00 0,00            46

103021447 0,00 0,00 0,00 0,00            47

103021448 0,00 0,00 0,00 0,00            48

103021449 0,00 0,00 0,00 0,00            49

103021450 0,00 0,00 0,00 0,00            50

103021451 0,00 0,00 0,00 0,00            51

103021452 0,00 0,00 0,00 0,00            52

103021453 0,00 0,00 0,00 0,00            53
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103021454 0,00 0,00 0,00 0,00            54

103021455 0,00 0,00 0,00 0,00            55

103021456 0,00 0,00 0,00 0,00            56

103021457 0,00 0,00 0,00 0,00            57

103021458 0,00 0,00 0,00 0,00            58

103021459 0,00 0,00 0,00 0,00            59

103021460 0,00 0,00 0,00 0,00            60

103021461 0,00 0,00 0,00 0,00            61

103021462 0,00 0,00 0,00 0,00            62

103021463 0,00 0,00 0,00 0,00            63

103021464 0,00 0,00 0,00 0,00            64

103021465 0,00 0,00 0,00 0,00            65

103021500 0,00 0,00 0,00 0,00         INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

103021501 0,00 0,00 0,00 0,00            40 Dúplex U.R.P

103021502 0,00 0,00 0,00 0,00            76 Viviendas U.R.P
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103021503 0,00 0,00 0,00 0,00            16 Intervenciones de Mejoramiento de Viviendas

103021504 0,00 0,00 0,00 0,00            Ampliación del Sistema de Agua Potable - Planta Potabilizadora 1º Et.

103021505 0,00 0,00 0,00 0,00            Infraestructura-Urbanización Río Pipo - Sector III - Renglon I

103021506 0,00 0,00 0,00 0,00            Infraestructura-Urbanización Río Pipo - Sector II - Renglón II

103021507 0,00 0,00 0,00 0,00            Infraestructura-Urbanización Río Pipo - Sector II - Renglón III

103021508 0,00 0,00 0,00 0,00            30 Viviendas

103021509 0,00 0,00 0,00 0,00            25 Viviendas

103021510 0,00 0,00 0,00 0,00            Edificio IPV

103021511 0,00 0,00 0,00 0,00            Infraestructura Chacra XIII-Red Pluvial: Obras de Captación Sup.

103021512 0,00 0,00 0,00 0,00            102 Viviendas Margen Sur - Renglón I: 66 viviendas

103021513 0,00 0,00 0,00 0,00            102 Viviendas Margen Sur - Renglon II: 36 Viviendas

103021514 0,00 0,00 0,00 0,00            156 Viviendas. Bº Malvinas Argentinas. Renglón II: 83 viviendas

103021515 0,00 0,00 0,00 0,00            156 Viviendas - Bº Malvinas Argentinas. Renglón II: 73 viviendas

103021516 0,00 0,00 0,00 0,00            27 Viviendas - Bº Malvinas Argentinas.

103021517 0,00 0,00 0,00 0,00            424 Viviendas - Chacra XIII - Río Grande - Renglón 18:144 viviendas
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103021518 0,00 0,00 0,00 0,00            Mantenimiento I.P.V. - Ushuaia

103021519 0,00 0,00 0,00 0,00            128 Viviendas ATE - Ushuaia

103021520 0,00 0,00 0,00 0,00            Mantenimiento Edificio IPV Ushuaia - 1º Etapa

103021521 0,00 0,00 0,00 0,00            Adicional 2 - Edificio IPV - Rio Grande - 1º Etapa

103021522 0,00 0,00 0,00 0,00            Prosecución Renglón 9 - 1017 viviendas

103021523 0,00 0,00 0,00 0,00            LEUM 80 viviendas - Ushuaia

103021524 0,00 0,00 0,00 0,00            Prosecución Obra 218 viviendas - 14 viviendas - Margen Sur - Río Grand

103021525 0,00 0,00 0,00 0,00            20 Mejoramientos de 20 Viviendas - Ushuaia Bº Belgrano - 2º Etapa

103021526 0,00 0,00 0,00 0,00            72 Viviendas - Bº Malvinas Argentinas - Río Grande

103021527 0,00 0,00 0,00 0,00            Adicional 1 - Edficio IPV - Río Grande  - 1º Etapa

103021528 0,00 0,00 0,00 0,00            Wakul 58 Viviendas - Ushuaia

103021529 0,00 0,00 0,00 0,00            Adicional Planta Elevadora Cloacal

103021530 0,00 0,00 0,00 0,00            Adicional - 76 Viviendas U.R.P. Ushuaia

103021531 0,00 0,00 0,00 0,00164 Viviendas - B° Malvinas Argentinas - Rio Grande - Renglon I

103021532 0,00 0,00 0,00 0,00164 Viviendas - B° Malvinas Argentinas - Renglon II
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103021533 0,00 0,00 0,00 0,00USHIPIN II 116 Viviendas - USHUAIA - Reglon I

103021534 0,00 0,00 0,00 0,00USHIPIN II 116 Viviendas - USHUAIA - Renglon II

103021535 0,00 0,00 0,00 0,0080 Viviendas URP - Ushuaia

103021536 0,00 0,00 0,00 0,00Lakar III - 24 Viviendas - Ushuaia

103021537 0,00 0,00 0,00 0,00Lakar 64 Viviendas - Ushuaia

103021538 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructura Barrio Colombo - 1º Etapa

103021539 0,00 0,00 0,00 0,00            Prog. Fed. Socio Comunitario

103021540 0,00 0,00 0,00 0,00            Regularización Inst. de Gas Natural - 300 Viv. - Asencio Ojeda y  Sauc

103021541 0,00 0,00 0,00 0,00            Regularización Inst. de Gas Natural - 300 Viv. - Rojas

103021542 0,00 0,00 0,00 0,00            Regularización Inst. de Gas Natural - 300 Viv. - Velazque

103021543 0,00 0,00 0,00 0,00            PAVIMENTACIÓN 1º ETAPA - URBANIZACIÓN Bº MALVINAS

103021544 0,00 0,00 0,00 0,00            Reconstrucción Vivienda INTEVU VI - Casa 48 - Ushuaia

103021545 0,00 0,00 0,00 0,00            Reconstrucción Vivienda INTEVU VI - Casa 48 - Ushuaia

103021546 0,00 0,00 0,00 0,00            Indemnización - 156 Viv -Bº Malvinas Arg - R.G. Renglón II: 73 Viv

103021547 0,00 0,00 0,00 0,00            Lakar 56 viviendas Ushuaia
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103021548 0,00 0,00 0,00 0,00            USHIPIN 64 VIVIENDAS - UOCRA - USHUAIA

103021549 0,00 0,00 0,00 0,00            49

103021550 0,00 0,00 0,00 0,00            50

103021551 0,00 0,00 0,00 0,00            51

103021552 0,00 0,00 0,00 0,00            52

103021553 0,00 0,00 0,00 0,00            53

103021554 0,00 0,00 0,00 0,00            54

103021555 0,00 0,00 0,00 0,00            55

103021556 0,00 0,00 0,00 0,00            56

103021557 0,00 0,00 0,00 0,00            57

103021558 0,00 0,00 0,00 0,00            58

103021559 0,00 0,00 0,00 0,00            59

103021560 0,00 0,00 0,00 0,00            60

103021561 0,00 0,00 0,00 0,00            61

103021562 0,00 0,00 0,00 0,00            62
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103021563 0,00 0,00 0,00 0,00            63

103021564 0,00 0,00 0,00 0,00            64

103021565 0,00 0,00 0,00 0,00            65

103021566 0,00 0,00 0,00 0,00            66

103021567 0,00 0,00 0,00 0,00            67

103021568 0,00 0,00 0,00 0,00            68

103021569 0,00 0,00 0,00 0,00            69

103021570 0,00 0,00 0,00 0,00            70

103021571 0,00 0,00 0,00 0,00            71

103021572 0,00 0,00 0,00 0,00            72

103021573 0,00 0,00 0,00 0,00            73

103021574 0,00 0,00 0,00 0,00            74

103021575 0,00 0,00 0,00 0,00            75

103021576 0,00 0,00 0,00 0,00            76

103021577 0,00 0,00 0,00 0,00            77
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103021578 0,00 0,00 0,00 0,00            78

103021579 0,00 0,00 0,00 0,00            79

103021580 0,00 0,00 0,00 0,00            80

103021581 0,00 0,00 0,00 0,00            81

103021582 0,00 0,00 0,00 0,00            82

103021583 0,00 0,00 0,00 0,00            83

103021584 0,00 0,00 0,00 0,00            84

103021585 0,00 0,00 0,00 0,00            85

103021586 0,00 0,00 0,00 0,00            86

103021587 0,00 0,00 0,00 0,00            87

103021588 0,00 0,00 0,00 0,00            88

103021589 0,00 0,00 0,00 0,00            89

104000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Internas

104000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Poder Judicial

104000301 0,00 0,00 0,00 0,00         01
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104000302 0,00 0,00 0,00 0,00         02

104000303 0,00 0,00 0,00 0,00         03

104000304 0,00 0,00 0,00 0,00         04

104000305 0,00 0,00 0,00 0,00         05

104000306 0,00 0,00 0,00 0,00         06

104000307 0,00 0,00 0,00 0,00         07

104000308 0,00 0,00 0,00 0,00         08

104000309 0,00 0,00 0,00 0,00         09

104000310 0,00 0,00 0,00 0,00         10

104000311 0,00 0,00 0,00 0,00         11

104000312 0,00 0,00 0,00 0,00         12

104000313 0,00 0,00 0,00 0,00         13

104000314 0,00 0,00 0,00 0,00         14

104000315 0,00 0,00 0,00 0,00         15

104000600 0,00 0,00 0,00 0,00      In.Fue.Tur
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104000601 0,00 0,00 0,00 0,00         1

104000602 0,00 0,00 0,00 0,00         2

104000603 0,00 0,00 0,00 0,00         3

104000700 0,00 0,00 0,00 0,00      INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

104000701 0,00 0,00 0,00 0,00         01

104000702 0,00 0,00 0,00 0,00         02

104000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

104000801 0,00 0,00 0,00 0,00         Convenio TFO

104000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

104000801 0,00 0,00 0,00 0,00         Convenio TFO

104000900 0,00 0,00 0,00 0,00      A.R.E.F.

104000901 0,00 0,00 0,00 0,00         01

104001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.y S.S

104001501 0,00 0,00 0,00 0,00         01 - FFS Dec 206/09"

105000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Interno
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105000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Poder Judicial

105000301 0,00 0,00 0,00 0,00         01

105001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

105001501 0,00 0,00 0,00 0,00         01

105001501 0,00 0,00 0,00 0,00         Ampliación redes de Agua Cloaca 1° Etapa vs Ushuaia TDF

105001502 0,00 0,00 0,00 0,00         Mejoram. sist. Troncal 1° Etapa  Ushuaia TDF

105001502 0,00 0,00 0,00 0,00         02

105001503 0,00 0,00 0,00 0,00         03

105001503 0,00 0,00 0,00 0,00         Cnstrucción Sistema Cota 190m. Sección U - Ushuaia TDF

105001504 0,00 0,00 0,00 0,00         04

105001504 0,00 0,00 0,00 0,00         Adecuación de Plantas Potabilizadoras

105001505 0,00 0,00 0,00 0,00         05

105001505 0,00 0,00 0,00 0,00         Mejoramiento Sistema Colectoras Máximas Sectores Vs. Ushuaia 1° Etapa

105001506 0,00 0,00 0,00 0,00         Recambio Redes de agua Sectores vs 1° etapa Ushuaia TDF

105001506 0,00 0,00 0,00 0,00         06
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105001507 0,00 0,00 0,00 0,00         07

105001507 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Azud Coa 176m 1° etapa B - Ushuaia TDF

105001508 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Azud Cota 176m 2° Etapa - Ushuaia TDF

105001508 0,00 0,00 0,00 0,00         08

105001509 0,00 0,00 0,00 0,00         Recambio y ampl. redes de Agua Cloaca Sector Centro Ushuaia 1° Etapa
T

105001509 0,00 0,00 0,00 0,00         09

105001510 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Depósitos Reactivos DPOSS - Ushuaia TDF

105001510 0,00 0,00 0,00 0,00         10

105001511 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Oficinas Distribución - Ushuaia TDF

105001511 0,00 0,00 0,00 0,00         11

105001512 0,00 0,00 0,00 0,00         Infraestructura para medición y Control - Ushuaia TDF

105001512 0,00 0,00 0,00 0,00         12

105001513 0,00 0,00 0,00 0,00         13

105001513 0,00 0,00 0,00 0,00         Ampliación Pañol DPOSS - Ushuaia

105001514 0,00 0,00 0,00 0,00         14
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105001514 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Oficinas y Depósito Tolhuin

105001515 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Oficinas DPOSS - Ushuaia TDF

105001515 0,00 0,00 0,00 0,00         15

105001516 0,00 0,00 0,00 0,00         16

105001516 0,00 0,00 0,00 0,00         Construcción Redes de Agua y cloaca San Sebastian TDF

105001517 0,00 0,00 0,00 0,00         17

105001518 0,00 0,00 0,00 0,00         18

105001519 0,00 0,00 0,00 0,00         19

105001520 0,00 0,00 0,00 0,00         20

105001521 0,00 0,00 0,00 0,00         21

105001522 0,00 0,00 0,00 0,00         22

105001523 0,00 0,00 0,00 0,00         23

105001524 0,00 0,00 0,00 0,00         24

105001525 0,00 0,00 0,00 0,00         25

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas
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201000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Externas

NUEVO201000001 27/03/17 31/08/19 00:00 82,80 USHUAIA 144.795.622,00 124.615.267,65 20.180.354,35      1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLOND

NUEVO201000002 28/08/17 28/09/20 00:00 56,06 USHUAIA 176.687.804,84 93.168.571,17 83.519.233,67      2 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE

201000800 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.V.

201000801 0,00 0,00 0,00 0,00         Convenio T.F.O.

201001500 0,00 0,00 0,00 0,00      DPOSS

201001501 0,00 0,00 0,00 0,00         1

201001502 0,00 0,00 0,00 0,00         2

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 491.696.616,751.008.405.554,47 516.708.937,72
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