
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2023

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno
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Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica
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100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Justicia

102000600 0,00 0,00 0,00 0,00      In.Fue.Tur

102000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

102001300 0,00 0,00 0,00 0,00      Puertos

102001400 0,00 0,00 0,00 0,00      Energia

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

NUEVO102001501 17/01/22 31/03/23 00:00 81,11 USHUAIA 17.593.867,59 17.319.711,22 274.156,37         01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO 2020/2021

NUEVO102001502 20/10/21 20/10/23 00:00 90,61 USHUAIA 311.147.818,73 187.875.263,07 123.272.555,66         Mejoramiento sistema de Potabil ización - OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°

NUEVO102001503 1,48 USHUAIA 36.712.827,70 0,00 36.712.827,70         Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución - REPARACION DE
VEREDAS Y PAVIMENTOS 22/23

102001600 0,00 0,00 0,00 0,00      INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

102001700 0,00 0,00 0,00 0,00      Obra Social

102001800 0,00 0,00 0,00 0,00      LABORATORIO FIN DEL MUNDO
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103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

NUEVO103010001 28/08/17 14/10/24 00:00 84,40 RIO GRANDE 392.420.730,59 240.198.588,23 152.222.142,36         01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G

NUEVO103010002 30/08/19 28/12/22 00:00 88,78 USHUAIA 164.747.941,93 128.231.554,38 36.516.387,55         02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE A

NUEVO103010003 05/05/21 14/05/23 00:00 68,36 TOLHUIN 127.202.810,30 54.971.437,42 72.231.372,89         3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS-2020 TOLHUIN

NUEVO103010004 01/03/21 28/02/23 00:00 88,36 USHUAIA 378.010.406,12 280.412.287,30 97.598.118,82         4 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN

NUEVO103010005 15/11/21 14/05/22 00:00 100,00 TOLHUIN 31.882.106,59 31.882.106,59 0,00         5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP

NUEVO103010006 11/03/19 30/07/24 00:00 43,45 RIO GRANDE 879.972.503,21 211.293.697,33 668.678.805,88         6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE

NUEVO103010007 24/01/22 18/03/23 00:00 100,00 USHUAIA 63.349.397,30 63.349.397,30 0,00         7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS Y PLAYA DE SECAM

NUEVO103010008 28/01/22 03/03/23 00:00 64,72 USHUAIA 43.850.928,56 21.176.685,30 22.674.243,26         8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA-USHUAIA

NUEVO103010009 28/10/21 25/10/23 00:00 50,96 USHUAIA 185.964.522,30 73.685.934,91 112.278.587,39         9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO

NUEVO103010010 19/05/22 17/03/23 00:00 70,83 TOLHUIN 89.222.835,27 60.027.287,98 29.195.547,29         10 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA

NUEVO103010011 26/09/22 17/11/23 00:00 48,78 TOLHUIN 114.600.731,27 53.902.147,89 60.698.583,38         11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE

NUEVO103010012 02/01/23 01/10/25 00:00 6,51 USHUAIA 2.612.980.189,56 148.147.486,96 2.464.832.702,60         12 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA N°4 MALVINAS ARG

NUEVO103010013 13/02/23 13/08/23 00:00 91,49 USHUAIA 51.146.084,95 23.092.937,11 28.053.147,84         13 - REDES ELECTRICAS DPOSS
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103010300 0,00 0,00 0,00 0,00         Poder Judicial

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

NUEVO103020001 17/04/19 18/11/22 00:00 94,63 USHUAIA 93.208.344,83 80.677.936,34 12.530.408,49         01 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAIA-TDF

NUEVO103020002 09/02/22 01/02/24 00:00 47,86 USHUAIA 209.145.569,62 41.018.053,99 168.127.515,63         02 - REFUERZO COLECTOR-MALVINAS

NUEVO103020003 01/10/22 01/01/24 00:00 24,72 TOLHUIN 361.147.979,87 88.994.311,30 272.153.668,57         03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE

NUEVO103020004 30/08/22 01/12/23 00:00 47,61 TOLHUIN 815.505.650,97 345.301.723,07 470.203.927,90         04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154-TO

NUEVO103020005 01/10/22 01/01/25 00:00 11,15 RIO GRANDE 2.987.363.933,80 106.414.254,54 2.880.949.679,26         05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN

NUEVO103020006 01/12/22 01/01/24 00:00 14,75 USHUAIA 426.476.142,29 47.469.355,01 379.006.787,28         06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU

NUEVO103020007 05/01/23 01/01/25 00:00 12,14 USHUAIA 4.194.160.122,68 242.857.035,37 3.951.303.087,31         07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M-USHUAIA-TDF

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas

201001500 0,00 0,00 0,00 0,00      DPOSS

NUEVO201001501 28/08/17 14/10/24 00:00 84,40 RIO GRANDE 784.841.461,17 292.429.592,74 492.411.868,43         1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 2.840.728.785,3515.372.654.907,20 12.531.926.121,86
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OBSERVACIONES

1 ASIVILA 23/06/21 13:16Usuario: Fecha:Número:

se expone la información sobre obras de la sgte forma:
el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones
de precios, adicionales, ajustes, economías y demasías.
en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.
el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.
Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.
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