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1. Destinatario del informe 

El presente informe se dirige a los auditores fiscales del Área Contable del 

Grupo Especial de Obras Públicas, y a los auditores fiscales a cargo de cada 

Delegación de Tribunal de Cuentas. 

2. Objeto del informe 

Mediante el presente informe, el Área Técnica del Grupo Especial de 

Obras Públicas realiza un detalle estadístico y emite opinión acerca de las 

tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos 

de la referencia, y que han tenido intervención de esta Área Técnica, en el marco 

de lo establecido en el Memorándum-SC-1-2025, el artículo 166, inciso 4) de la 

Constitución Provincial y en el artículo 2º inciso e) de la Ley provincial Nº 50. 

3. Limitaciones al alcance 

Las intervenciones realizadas oportunamente, se realizaron en el marco 

de los expedientes de obra pública remitidos a esta Área Técnica, de acuerdo a las 

pautas de control establecidas por este órgano de control externo, por lo que no se 

emite opinión sobre aquellas actuaciones que no fueron remitidas y/o intervenidas.  

4. Tarea realizada 

Sobre la base de registros estadísticos en los que se deja constancia de 

los datos más importantes de los expedientes intervenidos, así como de las 

conclusiones arribadas en los Informes Técnicos, se realiza en primera instancia la 

extracción de datos numéricos tanto a nivel de cantidad de intervenciones, tipo, 

montos controlados, datos edilicios, de ubicación geográfica, etc. 

Luego se expone un resumen de las conclusiones arribadas en cada 

intervención, segregando las distintas instancias de control, a los efectos de 
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consolidar los resultados obtenidos, que hayan derivado en reparos, requerimientos 

y/o recomendaciones al cuentadante, incluyendo si en esos casos hubo respuesta a 

los mismos. 
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A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (MECCyT) 

4.1. Generalidades 

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 75 (setenta y 

cinco) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por 

el Ministerio de Educación, correspondientes a 55 (cincuenta y cinco) obras, en 

sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización. 

En el ANEXO 1 – M.Ed. del presente Informe se detallan dichas obras. 

El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente: 

• Por “Localidad”: 

INTERVENCIONES POR LOCALI-

DAD 
CANT. 

RÍO GRANDE 28 

TDF 12 

TOLHUIN 8 

USHUAIA 27 

Total 75 

 

 

• Por “Tipo de Obra”: 

37%

16%11%

36%

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD

RÍO GRANDE

TDF

TOLHUIN

USHUAIA
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INTERVENCIONES POR TIPO DE 

OBRA 
CANT. 

MANTENIMIENTO 46 

REFACCION 26 

VARIAS 3 

Total 75 

 

 

• Por “Instancia de Obra”: 

INSTANCIA DE OBRA CANT. 

ADQUISICIÓN 2 

ANULADOS 7 

CERTIFICADO DE OBRA 14 

CONTRATACIÓN 47 

CONTRATACIÓN Y PAGO 2 

LIQUIDACIÓN FINAL 2 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 1 

Total 75 

61%

35%

4%

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA

MANTENIMIENTO

REFACCION

VARIAS
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• Por “Estado de Obras Intervenidas”: 

ESTADO DE OBRAS INTERVENI-

DAS 
CANT. 

EN EJECUCIÓN 3 

SIN ACTIVIDAD 1 

SUSPENDIDA 1 

PARALIZADA 1 

FINALIZADA 17 

SIN ESPECIFICAR 29 

DESISTIDA 1 

N/C 2 

Total 55 
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• Por “Gasto por Instancia de Obra”: 

GASTO POR INSTANCIA DE OBRA ($) 

ADQUISICIÓN  $         218.468.516,72  

CERTIFICADO DE OBRA  $         137.635.479,46  

CONTRATACIÓN  $         286.746.138,13  

CONTRATACIÓN Y PAGO  $           10.950.000,00  

MODIFICACIÓN DE CONTRATO  $           30.686.028,90  

Total  $         684.486.163,21  
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• Por “Cantidad de Obras por Proveedor”: 

CANTIDAD DE OBRAS POR PRO-

VEEDOR 
CANT. PROVEED. INCID. 

CON 1 OBRA CONTRATADA 23 63,89% 

CON 2 OBRAS CONTRATADAS 9 25,00% 

CON 3 OBRAS CONTRATADAS 2 5,56% 

CON 4 OBRAS CONTRATADAS 2 5,56% 

Total 36 100,00% 

 
En el ANEXO 2 se detallan los Proveedores que participaron en las obras 

controladas. 

 

4.2. Expedientes 

a) Licitaciones: 

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que 

definen razonablemente el objeto de la contratación, salvo en lo concerniente 

a los surgidos a partir de las Leyes Nº 1431 y 1501 de Fortalecimiento de la 

Infraestructura Educativa, en donde se observaron falencias e inconsistencias 

64%

25%

5%

6%

Cantidad de Obras por Proveedor

CON 1 OBRA
CONTRATADA

CON 2 OBRAS
CONTRATADAS

CON 3 OBRAS
CONTRATADAS

CON 4 OBRAS
CONTRATADAS
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en la documentación licitatoria. 

Durante el ejercicio 2024 se mantuvo una cantidad importante de licitaciones 

para el mantenimiento de los establecimientos educativos, aunque menos que 

el año anterior, principalmente expedientes incluidos en la Ley Nº 1431 y su 

renovación para el ejercicio 2024 a través de la Ley Nº 1501: 

Intervención de 

Contrataciones y 

Adquisiciones en 2023 

Intervención de 

Contrataciones y 

Adquisiciones en 2024 

66 49 

En general, estos expedientes han mantenido las dificultades en su tramitación 

y demandaron nuevamente una ocupación relevante del recurso humano de 

esta Área Técnica, sobre todo por la remisión de las actuaciones fuera de 

término, la falta de cumplimiento de los requerimientos o incumplimientos 

formulados, que requirió en algunos casos más de dos intervenciones hasta 

subsanarlos, y en un porcentaje importante se debieron elevar para tratamiento 

del Plenario de Miembros. 

b) Certificados de Obra: 

Se han requerido para el control aquellos Certificados de Obra relacionados a 

deficiencias en la ejecución de las obras, generándose demoras por parte de la 

Administración en la remisión de los expedientes. La mayoría no ha regresado 

con los descargos correspondientes. 

Se controlaron 12 (doce) Certificados de Obra correspondientes a las obras 

contratadas bajo la Ley Provincial Nº 1431 de Fortalecimiento de la 

Infraestructura Educativa, y su renovación mediante Ley Nº 1501. 
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Intervenciones a 

Certificados de Obra en 

2023 

Intervenciones a 

Certificados de Obra en 

2024 

0 14 

 

c) Planes de Trabajo y otra documentación: 

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de 

Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro 

de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%). 

No es el caso para las obras contratadas bajo la Ley Provincial Nº 1431 de 

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, y su extensión mediante Ley 

Provincial Nº 1501, las cuales incumplieron casi en su totalidad los Planes de 

Trabajo en los períodos controlados. Además, en prácticamente todas las obras 

contratadas en 2022 y 2023 no se cumplieron los Plazos de Ejecución, con 

algunos casos de obras abandonadas por las contratistas, con Anticipos 

Financieros del 50% al 70% que la Administración no ha recuperado aún. 

El argumento reiterado por el Ministerio de Educación es que se encuentran 

en trámite Balances de Economías, Demasías y Adicionales (Modificaciones 

de Contrato), luego de lo cual las obras serán concluidas. 

d) Modificaciones de Contrato: 

No obstante a que fueron requeridas las Modificaciones de Contrato 

mencionadas, sólo remitieron una de ellas, que es la única que se intervino en 

esta Área Técnica, correspondiente a la obra ejecutada en el Jardín Nº 7 de 

Ushuaia. 
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4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes 

a) Licitaciones: 

De los 49 (cuarenta y nueve) expedientes de Contrataciones intervenidos, 32 

(treinta y dos) se controlaron por primera vez, y corresponden a los generados 

bajo las Leyes Nº 1431 y 1501 de Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa. De ellos, 31 (treinta y uno) fueron Servicios de Pintura o de 

Limpieza de Sistemas de Calefacción contratados mediante la Ley Provincial 

Nº 1015, y sólo 1 (uno) correspondientes a Refacciones en el Grupo 1 en 

Establecimientos de Río Grande, bajo la Ley Nacional Nº 13.069. Todos 

poseen numerosos Incumplimientos Sustanciales, a saber: 

• Inconsistencias entre la documentación técnica (Planilla de Cómputo y 

Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas, Planos), sin definirse 

adecuadamente el objeto de la contratación. 

• Falta de antecedentes técnicos empresariales suficientes de los 

proveedores seleccionados. 

• El encuadre legal en la Ley Provincial Nº 1015 de obras de Pintura y de 

Mantenimiento de Sistemas de Calefacción y Gas, que generó numerosos 

inconvenientes de controles y contraprestación en detrimento de los 

intereses del Estado Provincial, por la falta de Planillas de Cómputos y 

Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Planos, Inspectores de Obra 

designados, Representantes Técnicos de las empresas contratadas, Fondo 

de Reparo, Plazo de Garantía, etc. Además del otorgamiento de Anticipos 

Financieros de entre el 40% y el 70% para Mano de Obra, sin requerir a 

las Empresas antecedentes suficientes y resguardos ante los 

incumplimientos. 

Los Requerimientos formulados estuvieron relacionados principalmente con 

la incorporación de documentación técnica que brinde respaldo y consistencia 
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a las contrataciones llevadas a cabo, muchos de los cuales no fueron cumplidos 

o se cumplieron de manera insuficiente. 

b) Certificados de Obra: 

En la mayoría de los Certificados de Obra intervenidos, todos ellos 

correspondientes a obras contratadas bajo las Leyes de Fortalecimiento de la 

Infraestructura Educativa, se formularon inconsistencias y reparos por la falta 

de cumplimiento de los Planes de Trabajo e incumplimiento en el Plazo de 

Ejecución. En algunos casos se observó la ejecución de menor cantidad de 

trabajos ejecutados respecto de los abonados, y además con calidad inferior a 

la requerida en Pliegos o en Especificaciones Técnicas. 

c) Modificaciones de Contrato: 

En la única Modificación de Contrato controlada se realizaron Requerimientos 

orientados a completar la documentación en formato digital. 

4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra 

La totalidad de las obras controladas presentaron atrasos respecto de los 

Planes de Trabajo oportunamente aprobados, y además del Plazo de Ejecución. 

Considerando las obras intervenidas, se ha tomado conocimiento que se 

han finalizado 17 (diecisiete) de las 55 (cincuenta y cinco) obras intervenidas, las 

que se detallan en el ANEXO 3 – M.Ed. 

 

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, se llegaron a realizar 26 

(veinte seis) inspecciones a 19 (diecinueve) de las obras que se controlaron a través 

de expedientes, la mayoría correspondientes a las obras contratadas a partir de la 

Ley Provincial Nº 1431 y Nº 1501, habiéndose concentrado el control en las 
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mismas, atento a las irregularidades encontradas en los expedientes, algunas de las 

cuales tenían su correlación en la ejecución de las obras. 

El cuadro de Resumen de Visitas a Obra por Localidad es el siguiente: 

 

LOCALIDAD CANT. 

RÍO GRANDE 15 

TOLHUIN 2 

USHUAIA 9 

 

 

Por otra parte, en al ANEXO 4 – M.Ed. se detallan las mismas. 

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que 

en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes 

para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban 

las posibles inspecciones. 

58%

8%

34%

Visitas a Obra s/ Localidad

RÍO GRANDE

TOLHUIN

USHUAIA
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Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están 

realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus 

condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se 

estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, 

el avance global estimado de la obra, etc. 

También se toman fotografías del estado general y de los sectores 

intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e 

incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de 

tramitarse éstos. 

Se dieron algunos casos en los que se observó la calidad de los trabajos 

ejecutados, tras lo cual se dispone el seguimiento de las actuaciones a través del 

control del Certificado de Obra al que correspondan esos trabajos. 

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área 

Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas 

de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este 

Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos. 

4.5. Conclusiones 

El Ministerio de Educación dependiente del Poder Ejecutivo de la 

Provincia es un organismo que, en el marco de la gestión del Mantenimiento a 

través de las Leyes Provinciales Nº 1431 y 1501, ha sostenido durante 2024 el 

desorden administrativo y la ejecución de obras con desapego a las buenas 

costumbres administrativas. 

Durante el ejercicio 2024 se redujo la cantidad de obras contratadas, 

respecto de 2023. 
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B. MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP) 

4.6. Generalidades 

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 81 (ochenta y 

un) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, correspondientes a 36 (treinta y seis) 

obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización. 

En el ANEXO 1 – MOySP del presente Informe se detallan dichas obras. 

El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente: 

• Por “Localidad”: 

INTERVENCIONES POR LOCALI-

DAD 
CANT. 

RÍO GRANDE 35 

RURAL 3 

TOLHUIN 1 

TOLHUIN y RÍO GRANDE 9 

USHUAIA 33 

Total 81 

 

 

43%

4%1%11%

41%

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD

RÍO GRANDE

RURAL
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TOLHUIN y RÍO
GRANDE
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• Por “Tipo de Obra”: 

INTERVENCIONES POR TIPO DE 

OBRA 
CANT. 

AMPLIACIÓN 2 

INFRAESTRUCTURA 29 

MANTENIMIENTO 5 

OBRA NUEVA 34 

REFACCION 11 

Total 81 

 

 

• Por “Instancia de Obra”: 

INSTANCIA DE OBRA CANT. 

ANULADOS 3 

CERTIFICADO DE OBRA 22 

CONTRATACIÓN 10 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 43 

PAGO A CUENTA 3 

Total 81 

2%

36%

6%

42%

14%

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA

AMPLIACIÓN

INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO

OBRA NUEVA

REFACCION
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• Por “Estado de Obras Intervenidas”: 

ESTADO DE OBRAS INTERVENI-

DAS 
CANT. 

SIN INICIO 2 

EN EJECUCIÓN 8 

SUSPENDIDA 6 

FINALIZADA 12 

SIN ESPECIFICAR 3 

DESISTIDA 4 

SIN ADJUDICAR 1 

Total 36 

4%

27%

12%

53%

4%

CANTIDAD CONTROLADA POR INSTANCIA DE 
OBRA ANULADOS

CERTIFICADO DE
OBRA

CONTRATACIÓN

MODIFICACIÓN DE
CONTRATO

PAGO A CUENTA
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• Por “Gasto por Instancia de Obra”: 

GASTO POR INSTANCIA DE OBRA ($) 

CERTIFICADO DE OBRA  $         334.407.990,87  

CONTRATACIÓN  $         381.725.132,79  

MODIFICACIÓN DE CONTRATO  $         850.046.961,28  

PAGO A CUENTA  $         500.000.000,00  

Total  $      2.066.180.084,94  

 

 

 

6%

22%

17%
33%

8%

11%

3%

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDA

FINALIZADA

SIN ESPECIFICAR

DESISTIDA

SIN ADJUDICAR

16%

19%

41%

24%

GASTO POR INSTANCIA DE OBRA 
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OBRA

CONTRATACIÓN
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• Por “Cantidad de Obras por Proveedor”: 

CANTIDAD DE OBRAS POR PRO-

VEEDOR 
CANT. PROVEED. INCID. 

CON 1 OBRA CONTRATADA 16 69,57% 

CON 2 OBRAS CONTRATADAS 3 13,04% 

CON 3 OBRAS CONTRATADAS 3 13,04% 

CON 5 OBRAS CONTRATADAS 1 4,35% 

Total 23 100,00% 

 
 

En el ANEXO 2 - MOySP se detallan los Proveedores que participaron en las 

obras controladas. 

 

4.7. Expedientes 

a) Licitaciones: 

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que 

definen razonablemente el objeto de la contratación. 

Durante el ejercicio 2024 disminuyó notablemente el control de licitaciones y 

contrataciones de obras respecto de 2023: 

70%

13%

13%

4%
Cantidad de Obras por Proveedor

CON 1 OBRA
CONTRATADA

CON 2 OBRAS
CONTRATADAS

CON 3 OBRAS
CONTRATADAS

CON 5 OBRAS
CONTRATADAS
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Intervención de 

Contrataciones en 2023 

Intervención de 

Contrataciones en 2024 

61 10 

 

b) Certificados de Obra: 

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del 

Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan 

suelen ser subsanados. Salvo en el caso de la obra del Hospital Regional 

Ushuaia Etapa 1, en la que se aprobó y abonó un Adicional de Obra de obras 

de refuerzo estructural de una losa deformada, pero que resultó 

responsabilidad de la empresa, por lo tanto el pago constituiría un perjuicio 

fiscal. El MOySP insistió ante la observación formulada y el trámite se 

encuentra bajo análisis del Plenario de Miembros de este Tribunal de Cuentas. 

La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes. 

La cantidad de intervenciones fue inferior al ejercicio 2023: 

Intervenciones a 

Certificados de Obra en 

2023 

Intervenciones a 

Certificados de Obra en 

2024 

34 22 

 

c) Planes de Trabajo y otra documentación: 

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de 

Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro 

de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%). Cuando se producen 

desfasajes, se suelen aprobar Nuevos Planes de Trabajo adaptando a los 

avances de obra reales y redistribuyendo las tareas futuras. 
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d) Modificaciones de Contrato: 

No obstante a que el Plan de Auditoría 2024 aprobado por el Tribunal de 

Cuentas, establecía que los organismos debían remitir las Modificaciones de 

Contrato en el marco del control posterior, las intervenciones se realizaron en 

la mayoría de los casos en el marco del Control Posterior, y a requerimiento 

de esta Área Técnica. 

4.8. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes 

a) Licitaciones: 

No se formularon Observaciones o Incumplimientos Sustanciales de mayor 

importancia. 

La mayor parte de Requerimientos formulados tienen que ver principalmente 

con la incorporación de documentación técnica digital que permita optimizar 

el control y seguimiento de los aspectos técnicos de las obras licitadas. 

b) Certificados de Obra: 

Se formularon Incumplimientos Sustanciales con posible perjuicio fiscal en 

expedientes de pago de obras del Hospital Regional Ushuaia Etapa 1, a partir 

del reconocimiento de un Adicional de trabajos que correspondía que la 

Contratista los realizara. 

Los Requerimientos realizados se orientaban a incorporar Planes de Trabajo, 

informes, etc. en formato digital para permitir su lectura y control. 

c) Modificaciones de Contrato: 

Se formularon Inconsistencias Sustanciales en la Modificación de Contrato del 

Hospital Regional Ushuaia Etapa 1, en virtud de reconocerse un Adicional por 
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trabajos que eran responsabilidad de la contratista. 

También en la obra del Microestadio Cubierto, donde se omitió la Economía 

de trabajos que no se ejecutaron y fueron reemplazados por otros. Además, se 

observó que las correcciones a las observaciones formuladas se tramitaron en 

otros expedientes, impidiendo la integralidad y transparencia de las 

actuaciones. 

En igual sentido procedió el MOySP en la obra de Remediación Ambiental 

Laguna de los Cisnes, por lo que se formuló observación ante una reiteración 

de un procedimiento no transparente que ocultaba el reconocimiento de 

trabajos no ejecutados. 

Al día de la fecha, el MOySP no ha informado la restitución de los fondos 

abonados indebidamente en las obras indicadas. 

4.9. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra 

En general, las obras controladas no presentaron atrasos significativos 

respectos de los Planes de Trabajo oportunamente aprobados. 

De las 36 (treinta y seis) obras controladas en distintas instancias o 

etapas, se tomó conocimiento que sólo 12 (doce) de ellas fueron finalizadas. En el 

Anexo 3 – MOySP se detallan las mismas. 

 

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, se realizaron 17 (diecisiete) 

inspecciones a igual cantidad de obras que además se controlaron en expedientes. 

El cuadro de Resumen de Visitas a Obra por Localidad es el siguiente: 
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LOCALIDAD CANT. 

RÍO GRANDE 9 

TOLHUIN 3 

USHUAIA 5 

 

 

Por otra parte, en al ANEXO 4 – MOySP se detallan las mismas. 

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que 

en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes 

para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban 

las posibles inspecciones. 

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están 

realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus 

condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se 

53%

18%

29%

Visitas a Obra s/ Localidad

RÍO GRANDE

TOLHUIN

USHUAIA
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estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, 

el avance global estimado de la obra, etc. 

También se toman fotografías del estado general y de los sectores 

intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e 

incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de 

tramitarse éstos. 

Se dieron algunos casos en los que se observó la calidad de los trabajos 

ejecutados, tras lo cual se dispone el seguimiento de las actuaciones a través del 

control del Certificado de Obra al que correspondan esos trabajos. 

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área 

Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas 

de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este 

Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos. 

4.10. Conclusiones 

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos dependiente del Poder 

Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido 

trabajando durante el ejercicio 2024 de manera ordenada, salvo en lo concerniente 

a Modificaciones de Contrato, en algunas de las cuales se formularon 

observaciones y las mismas se corrigieron con la apertura de otros expedientes, 

afectando la integralidad de las actuaciones y la transparencia de los actos. 

Merece una mención nuevamente en en análisis del Ejercicio 2024, la 

falta de información por parte del organismo, respecto de la obra del Corredor 

Costero Canal de Beagle, en virtud de que la misma se encuentra suspendida por 

irregularidades en su contratación y ejecución. El Tribunal de Cuentas ha intimado 

en sucesivas oportunidades a la Sra. Ministra Prof. María Gabriela CASTILLO, y 

durante 2024 el MOySP tramitó un pago a cuenta de Gastos Improductivos 

determinados de manera provisoria, formulándose la inconsistencia sustancial 



 

"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN 

DE LAS ISLAS MALVINAS" 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

e insulares correspondientes son argentinos” 

                            27 

pertinente. También se tomó conocimiento de manera extemporánea de la decisión 

de la Administración de informó extemporánea la Revocación de los contratos de 

obra de los Tramos II y III, sin que haya constancia de que se haya producido la 

Rescisión de Contrato correspondiente. 
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C. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE (MPA) 

4.11. Generalidades 

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 1 (una) 

intervención relacionada a expedientes de Obra Pública tramitados por el 

Ministerio de Producción y Ambiente, correspondientes a 1 (una) obra, en etapa 

de licitación: 

EXPEDIENTE MADRE: 100082-MP-2023 

ORGANISMO 

GENERADOR: 

Ministerio de Producción y Ambiente 

LOCALIDAD: Ushuaia 

TIPO DE OBRA: Refacción 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS: 

Refacciones Internas en el Laboratorio de Toxinas de Piscicultura - 

Dependiente de la Secretaria de Pesca y Agricultura 

INSTANCIA DE 

INTERVENCION: 

Contratación 

ESTADO DE LA OBRA: En Ejecución 

 

Si bien la el expediente poseía carátula del Ministerio de Producción y 

Ambiente como organismo generador, y el edificio a refaccionar se encuentra 

dentro de su órbita, toda la tramitación fue llevada a cabo por parte del Ministerio 

de Obras y Servicios Públicos, desde la elaboración de la documentación técnica, 

los pliegos, el llamado a licitación y la selección de oferentes. 

En tal sentido, el presente Informe se remite a lo ya expresado en el 

título “B” precedente, destinado a ese organismo. 

  



 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

e insulares correspondientes son argentinos”    

30  

  



 

"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN 

DE LAS ISLAS MALVINAS" 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

e insulares correspondientes son argentinos” 

                            31 

D. SECRETARIA GENERAL LEGAL Y TÉCNICA (SGLT) 

4.12. Generalidades 

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 2 (dos) 

intervenciones relacionadas a un expediente de Concesión de Obra Pública 

tramitado por la Secretaría General, Legal y Técnica: 

EXPEDIENTE MADRE: 34915-SL-2023 

ORGANISMO 

GENERADOR: 

Secretaría General, Legal y Técnica 

DESCRIPCIÓN: Readecuación Contractual - Contrato de Concesión de Obra Pública 

EDIFICIO: Aeropuerto Internacional Ushuaia Malvinas Argentinas (AIUMA) 

LOCALIDAD: Ushuaia 

CONCESIONARIA: London Supply SACIFI 

TIPO DE OBRA: Refacciones y Obras Nuevas 

MONTO DE OBRA: $2.514.300.000 

INSTANCIA DE 

INTERVENCION: 

Control de razonabilidad de los Precios de las Obras ofertadas por la 

Concesionaria 

ESTADO DE LA OBRA: Sin información 

 

En el expediente se tramitó la Readecuación Contractual del Contrato 

de Concesión de Obra Pública de Aeropuerto Internacional Ushuaia “Malvinas 

Argentinas”, en la cual Concesionaria se comprometió a la ejecución de obras 

como parte del canon de uso y explotación. 

Dichas obras se describieron de manera general en la documentación 

contractual, sin información técnica suficiente que permita analizar la misma y 
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establecer la razonabilidad de los precios ofertados y aceptados por el Gobierno de 

la Provincia. 

Se realizaron requerimientos de documentación específica pero la 

misma no fue suministrada. 

4.13. Conclusiones 

La Secretaría General, Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia no 

ha documentado la realización de un análisis de las Inversiones propuestas por la 

Concesionaria, disponiéndose una nueva renovación del Contrato de Concesión de 

Obra Pública (Readecuación Contractual), sin demostrarse la razonabilidad y 

conveniencia para el Estado Provincial.- 
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ANEXO 1 – M.Ed. 

Listado de Obras Intervenidas 
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Listado de Proveedores  
  



PROVEEDORES

CANT. 
OBRAS 

VIGENTES 
C/U

INCIDENCIA S/ 
TOTAL

MONTO DE PAGOS 
REALIZADOS EN EL 

EJERCICIO

INCIDENCIA 
S/ TOTAL2

MONTO DE 
CONTRATACIONES 

ADJUDICADAS Y MODIF. 
DE CONTR. EN EL 

EJERCICIO

INCIDENCIA 
S/ TOTAL3

ALLENDES OUTEDA, Joan Manuel 4 7,27% 3.436.965,48$                    2,31% 12.091.723,60$                        3,68%

ALUSUR SRL 1 1,82% 762.713,13$                       0,51% -$                                          -$                   

AMARAL, José Alberto 2 3,64% -$                                    0,00% 6.611.670,89$                          2,01%

ANDRADA, Marcela Alejandra 3 5,45% -$                                    0,00% 65.160.634,94$                        19,84%

AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y 
SERVICIOS SRL

1 1,82% 339.648,10$                       0,23% -$                                          -$                   

BARRIOS, Fernando 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

BESTAND S.A. 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

BORDON SRL 1 1,82% -$                                    0,00% 20.405.000,00$                        6,21%

CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A. 1 1,82% 7.511.312,82$                    5,06% 30.686.028,90$                        9,34%

CANO, Aldo Daniel 1 1,82% 30.381.888,51$                  20,45% -$                                          0,00%

COLEGIO de PROFESIONALES TÉCNICOS TDF 
(CPT)

1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

CONSTRUCCIONES ALDO 2 3,64% -$                                    0,00% 21.227.416,97$                        6%

CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.A.

1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

CONSTRUCCIONES FUEGUINAS RG 1 1,82% -$                                    0,00% 22.104.259,00$                        7%

CONTRERAS, Juan Carlos 2 3,64% -$                                    0,00% 10.551.759,88$                        3,21%

COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS 
ARGENTINA LIMITADA

1 1,82% 10.950.000,00$                  7,37% 10.950.000,00$                        0,03$                  

CORPORACION COSTA SUR S.A. 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

EMPRESAS, Varias 1 1,82% 16.405.630,87$                  11,04% -$                                          -$                   

FLORES, Pablo Maximiliano 2 3,64% -$                                    0,00% 1.168.050,00$                          0,36%

GALLARDO, Cristian Leonardo 2 3,64% -$                                    0,00% 14.981.260,77$                        4,56%

GIANI, Oscar Alberto 2 3,64% 25.392.737,54$                  17,09% 21.977.789,75$                        6,69%

IN SAS + 1 1,82% -$                                    0,00% 1.560.197,26$                          0,00$                  

J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A. 2 3,64% -$                                    0,00% 6.888.452,73$                          2,10%

JLC CONSTRUCTORA S.A. 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

LA POLAR S.A.S. 2 3,64% -$                                    0,00% 11.112.815,28$                        3,38%

MABAMA SRL 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

MALEMACI, Jósé 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

METAL FUEGO SRL 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

MONTAÑO HERBAS, Guido 1 1,82% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

MONTIEL CAÑETE, Nelson 4 7,27% -$                                    0,00% 23.297.362,98$                        7,09%

PÉREZ, Jonatan Alejandro 1 1,82% 46.266.119,08$                  31,14% -$                                          0,00%

RAMOS, Enrique Alberto 1 1,82% -$                                    0,00% 19.305.000,00$                        5,88%

RODAS FERNANEDEZ, José Galindo 1 1,82% 7.138.463,93$                    4,80% -$                                          0,00%

SICA RIO GRANDE SRL 2 3,64% -$                                    0,00% -$                                          0,00%

SPLENDIANI, David Claudio 3 5,45% -$                                    0,00% 21.252.744,08$                        6,47%

VALDEZ, Tamara Giselle 1 1,82% -$                                    0,00% 7.050.000,00$                          2,15%
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Resumen de Obras Finalizadas 
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Listado de Proveedores  
  



PROVEEDORES

CANT. 
OBRAS 

VIGENTES 
C/U

INCIDENCIA S/ 
TOTAL

MONTO DE PAGOS 
REALIZADOS EN EL 

EJERCICIO

INCIDENCIA 
S/ TOTAL2

MONTO DE 
CONTRATACIONES 

ADJUDICADAS Y MODIF. 
DE CONTR. EN EL 

EJERCICIO

INCIDENCIA 
S/ TOTAL3

AMBIENTE SUR INGENIERÍA SRL 1 2,78% -$                                           -$                142.420.000,00$                      11,56%

AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y 
SERVICIOS SRL

1 2,78% -$                                           -$                17.887.457,81$                        0,01$              

BARRIOS, Fernando 1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

BESTAND S.A. 1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A. 1 2,78% 2.011.957,97$                           0,00$              25.409.929,91$                        2,06%

CEOSA 1 2,78% -$                                           -$                1.080.022,33$                           0,09%

CONDOR S.A. 1 2,78% -$                                           -$                218.093.992,64$                      17,71%

CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE 1 2,78% -$                                           -$                388.751.048,41$                      31,56%

CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.A.

1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL 5 13,89% 400.999,66$                              0,00$              49.729.334,77$                        4,04%

CORPORACION COSTA SUR S.A. 2 5,56% 243.298.499,90$                      0,29$              59.031.453,81$                        4,79%

CORPORACIÓN COSTA SUR S.A. - ANGEL 
MASCIOTRA S.A. - UTE

2 5,56% 69.148.816,05$                        0,08$              294.340.124,47$                      23,90%

GADA S.A. 3 8,33% -$                                           -$                -$                                           0,00%

GALLARDO, Cristian - VAQUERA, Mariano Luís -  
CONSTRUCCIONES INFRA. Y SERVICIOS SA, SICA 
RIO GRANDE SRL.

1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

GRENZ, Alberto Javier 1 2,78% 17.841.228,48$                        0,02$              -$                                           0,00%

IKR CONSTRUCC EN GENERAL 1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

ING. HECTOR M. CZELADA - Estudio de Arquitectura 1 2,78% -$                                           -$                10.740.927,35$                        0,87%

JUAN FELIPE GANCEDO S.A. 1 2,78% 500.000.000,00$                      0,60$              -$                                           0,00%

LEVANTAR SRL 1 2,78% -$                                           -$                -$                                           -$                

NAKON SUR S.A. 3 8,33% 1.348.730,97-$                           0,00-$              13.639.033,66$                        1,11%

PROALSA SRL 1 2,78% -$                                           -$                -$                                           0,00%

ROBINSON VARGAS 2 5,56% -$                                           -$                1.483.108,91$                           0,12%

SPLENDIANI, David Claudio 3 8,33% 3.055.219,78$                           0,00$              9.165.660,00$                           0,74%
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Resumen de Obras Finalizadas 
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Listado de Visitas a Obra 
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